

Aktuelle Projekte – Stand 31.07.2025

Projekt	Verkaufsvolumen	Baubeginn	Baurecht	Bautenstand	Fertigstellung	Einheiten	WFL
iPuls Ismaning	ca. 43 Mio. €	Q2/2022	Baugenehmigung	100 %	Q2/2025	41	~ 2.800 m ²
LIVING PARK ASCHHEIM- WA2	ca. 35 Mio. €	Q2/2023	Baugenehmigung	100%	Q2/2025	48	~ 3.600 m ²
LIVING PARK ASCHHEIM- WA2	ca. 80 Mio. €	Q4/2025 Baugrube erstellt	Baugenehmigung	8%	Q3/2027	128	~ 8.400 m ²
München – Müllerstraße	k.A.	k.A.	Bestand	100%	Vertrieb über 10 Jahre geplant	6	~ 370 m ²
München - Zeppelinstraße	ca. 43 Mio. €	Q4/2025	Baugenehmigung	0	04/2027	16	~1.900 m ²
München - Sendling	k.A.	2027	§34	0%	Q4/2029	k.A.	k.A.

